


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI 39 g

Rimozione di serramenti esterni 37 g

Rimozione di serramenti interni 25 g

Posa di serramenti esterni 39 g

Posa di serramenti interni 31 g

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 47 g

Tracciamento dell'asse di scavo 2 g

Scavo a sezione obbligata, posa anello antincendio e reinterro 22 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 5 g

Cisterna interrata 16 g

Rinterro di scavo 4 g

Reti di controllo ed allarme antincendio 11 g

Rete idrica e attacchi antincendio 19 g

Impianto diffusione sonora 32 g

SMOBILIZZO CANTIERE E PULIZIE FINALI 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = SERRAMENTI ESTERNI

Z3 = SERRAMENTI INTERNI

Z4 = IMPIANTO ANTINCENDIO

Z5 = OPERE VARIE

Z6 = SMOBILIZZO CANTIERE
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